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CAPITULO | DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 1. Régimen juridico

El presente contrato se regira de acuerdo a lo regulado en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en
el correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

Clausula 2. Objeto del contrato

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de su Anexo |. Dicho proyecto, es completo, consta de memoria,
planos, pliego de prescripciones técnicas particulares, un presupuesto, con expresion de los
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de las mediciones y los detalles
precisos para su valoracion, programa de trabajo, referencias necesarias para el acta de
replanteo y estudio de seguridad y salud, o en su caso, estudio basico de seguridad y salud y
en general de cuantos documentos sean exigible por normas de caracter legal.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato.

- Clasificacion Estadistica de Productos por Actividades (CPA):

F CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS DE CONSTRUCCION

42.99.29 Trabajos de construccion de obras de ingenieria civil n.c.o.p.

Vocabulario Comin de Contratos Publicos (CPV).

45231000-5 Trabajos de construccion de tuberias, lineas de comunicacién y lineas de conduccién
eléctrica

45233252-0 Trabajos de pavimentacion de calles

45233330-1 Trabajos de cimentacion de calles



PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO
DE INVERSION DE REPOSICION URGENTE DE LA RED DE AGUA, DE ALCANTARILLADO, ARQUETAS Y
SOTERRAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES PARA TELEFONIA Y RED ELECTRICA, ASI COMO EL PAVIMENTO,
ACERAS, ZONAS DE APARCAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DENOMINADAS
MAYOR, CALVO SOTELO Y PLAZA DE JOSE ANTONIO EN VALDETORRES DE JARAMA (MADRID)

Clausula 3. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 del anexo | al presente pliego. Su calculo incluye todos los factores de
valoracién y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente son de
cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre
el Valor Afiadido, que figura como partida independiente.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
automaticamente desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion.

En el desglose de partidas del presupuesto se entienden incluidos todos los trabajos a
realizar segun el proyecto. Aungue en alguna partida no estén explicitados todos los trabajos
que se exigen para su completa y correcta realizacién se presuponen contemplados y
consecuentemente no seran certificados, considerandose incluidos en el precio de la oferta.
Si surgiera alguna duda a este respecto se estara a la decision de la Direccién de las Obras,
adoptada con arreglo a las buenas practicas de la construccion.

Clausula 4. Perfil de contratante

El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a traves del Portal
del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama http://www.ayto-valdetorresdejarama.es/tramites-
y-gestiones/perfil-del-contratante

Clausula 5. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de empresas
El érgano competente para la presente contratacion es el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama

Podran optar a la adjudicaciéon del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién, establecidas en el articulo 60 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y que acrediten su solvencia econdémica, financiera y
técnica que sea exigible.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién se exija estar
en posesién de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 11 del anexo | al presente pliego.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
gue, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
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CAPITULO Il LICITACION

Clausula 6. Procedimiento de adjudicacion

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios. Todo
empresario interesado que cumpla con los criterios de solvencia econémica, financiera y
técnica, podra presentar una proposicién.

La adjudicacién del contrato realizada por el érgano de contratacion del Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama y recaera en el empresario que haya presentado la oferta mas
ventajosa en aplicacion de los criterios de adjudicacion definidos en este pliego.

Clausula 7. Criterios objetivos de adjudicacidn

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacioén o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 8 del anexo | al presente pliego.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado 8 del anexo | se
sefialan, en su caso, los parametros objetivos en funcién de los cuales se apreciara que la
proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales
o desproporcionados. A tal efecto se fijan los limites que permitiran apreciar en las
proposiciones presentadas dicha circunstancia.

Clausula 8. Garantia provisional

Para tomar parte en la licitacion, los licitadores deberan constituir previamente, a disposicién
del 6rganc de contratacién, una garantia provisional por el importe sefialado en apartado 12
del anexo | al presente pliego, equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitacién.

Cuando el licitador presente su proposiciéon bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 12 del anexo | y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

La constituciéon de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos lll y IV, al presente pliego.

Esta garantia debera constituirse ante el propio érgano de contrataciéon cuando se trate de
avales o de certificados de seguro de caucién.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacién del contrato, acordandose
su devolucidon en dicha adjudicacién. Sera incautada la de las empresas que retiren
injustificadamente su proposicién antes de la adjudicacion, o no formalizasen el contrato por
causas imputables a los mismos en el plazo previsto en la convocatoria. El reconocimiento
del licitador de error en su proposicion o inconsistencia que la haga inviable, tendra la
consideracion de retirada injustificada de la proposicion.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva. En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las
proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion del contrato.
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Clausula 9. Presentacion de proposiciones
Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de

licitacion.

Cuando las proposiciones se envien por correo deberan remitirse a la direccion indicada en el
anuncio, debiendo justificarse la fecha y la hora de la imposiciéon del envio en la oficina de
correos y anunciar al érgano de contratacion la remision de la oferta mediante fax o
telegrama en el que se consigne la referencia del concurso, su titulo completo y la
denominacion juridica o razén social del licitador. El fax o telegrama debera haberse
impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio publicado. A efectos de justificar
que el envio por correo se hace dentro de la fecha y hora sefialadas para la admisién de
proposiciones, se admitira como medio de prueba, que en el fax o telegrama se haga
referencia al numero del certificado del envio hecho por correo.

En el Perfil del Contratante se ofrecera la informacion relativa a la convocatoria de licitacion
de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares vy
documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar documentacion e informaciéon con una antelacién de 7 dias
naturales a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en el anuncio de licitacién. Esta
informacion se facilitara hasta 24 horas antes del fin del plazo de presentacion de
proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en unién temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisiéon de todas las proposiciones
por él suscritas.

La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas (Proyecto) que
rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las mejoras, se estara a lo dispuesto en el apartado 13 del anexo | al
presente pliego.

Clausula 10. Licitacion electronica
No procede

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones

Las proposiciones constaran de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos la
denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de
la empresa y su correspondiente NIF o CIF.

En su interior se hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen. Los
sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira, preceptivamente,
los siguientes documentos:

1.- Capacidad de obrar.



PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE OBRA DE EJECUCION DEL PROYECTO
DE INVERSION DE REPOSICION URGENTE DE LA RED DE AGUA, DE ALCANTARILLADO, ARQUETAS Y
SOTERRAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES PARA TELEFONIA Y RED ELECTRICA, ASi COMO EL PAVIMENTO,
ACERAS, ZONAS DE APARCAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DENOMINADAS
MAYOR, CALVO SOTELO Y PLAZA DE JOSE ANTONIO EN VALDETORRES DE JARAMA (MADRID)

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacién, en su
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de
constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial, asi como el
Caédigo de Identificacion Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el caracter de
auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia compulsada. Estos documentos
deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de
la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a la legislacion
vigente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad de
obrar se acreditara mediante su inscripciéon en un registro profesional o comercial, cuando
este requisito sea exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la presentaciéon de las
certificaciones que se indican en el anexo | del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), para los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que
actlan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia o
de la Secretaria General de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
sobre la condicion de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizacion Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizada o, en caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacién
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro
Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 11 del anexo | al
presente pliego, salvo que se aporte certificacion de clasificacion en el que conste dicha
habilitacién conforme al apartado 10 del anexo | al presente pliego.
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1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

2.- Bastanteo de poderes

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacién
declarado bastante, todo ello en original o copia compulsada. lgualmente debera presentar
fotocopia compulsada del D.N.I. de |la persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o
representacion. Si el documento acreditativo de la representacién contuviese delegacién
permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo auto liquidarse por el
interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciara la actuacion
administrativa.

3.- Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracién, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con el
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo V al presente pliego, de que
el empresario, si se tratare de persona fisica, o la empresa, sus administradores y
representantes, si se tratare de persona juridica, asi como el firmante de la proposicion, no
estan incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas
en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, y en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid. Esta declaracion comprendera expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, asi como de no tener deudas en periodo ejecutivo
de pago, salvo que estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

4.- Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente pliego, por la
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefalado en la clausula 35 del
presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad” o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se
hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacién de acreditar ante el érgano de
contrataciéon cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato, o, en todo caso,
antes de la devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.

5.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.
Los licitadores deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos

y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el
apartado 10 del anexo 1.
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El Organo de Contratacién respetara en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

Los licitadores deberan presentar:

Certificacién acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el apartado 10 del anexo | al presente pliego.

Si la empresa se encuentra pendiente de clasificacion, debera aportar el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el
estar en posesion de la clasificacién exigida en el plazo establecido en la clausula 12 del
presente pliego para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o autorizacion
profesional, la clasificacién en el grupo correspondiente a esa especializacién, en caso de ser
exigida, podra suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de
esta porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacién y, en su caso,
clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos
no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la
documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica en la forma
establecida en los articulos 75 y 76 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, o de las que, dentro de las previstas en dichos articulos, se exija por el érgano de
contratacion en el apartado 10 del anexo | al presente pliego, todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 84 de del Texto Refundido la de la Ley de Contratos del Sector
Publico sobre los certificados comunitarios de clasificacion.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, para la ejecucidén del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.

6.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la uniéon temporal frente a la
Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién de cada uno
de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso
de resultar adjudicatarios y la designacién de un representante o apoderado Unico de la unién
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de
las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la union
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las
mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.
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Para los casos en los que, exigiéndose clasificaciéon, concurran en la unidon empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los ultimos su solvencia econémica y
financiera y técnica. En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el CIF asignado a
dicha unién antes de la formalizacion del contrato. La duracién de la unién sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

7.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

8.- Registro de Licitadores.

El certificado de inscripcién en el Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid eximira
a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentaciéon en las convocatorias de
contratacion de la documentacion relativa a la capacidad de obrar, bastanteo del poder, de
las declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones e incompatibilidades para
contratar con la Administracion, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de no tener deudas en periodo ejecutivo con el
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama y, en su caso, de la certificacion acreditativa de
encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan concurrir y de la
declaracion relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad.

El empresario debera presentar en la licitacidon una declaracion responsable sobre la vigencia
de los datos anotados en el Registro de Licitadores, segun el modelo que figura como anexo
VIl al presente pliego. Si se hubiese producido alteracion de los datos registrales se hara
mencion expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion correspondiente.

9.- Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacién, segun lo previsto en la clausula 14 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la siguiente
documentacioén:

- contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los trabajadores
con discapacidad.

- compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos de
trabajo con personas en situaciéon de exclusién social a que se refiere la Disposicion adicional
cuarta del Texto Refundido de la LCSP.

10.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe sefialado
en el apartado 12 del anexo | al presente pliego, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 8 del mismo.

Si la garantia se constituye en efectivo los licitadores haran constar esta circunstancia en la
documentacion, aportando el resguardo acreditativo de su constitucion en original o copia
compulsada.
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11.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan
presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracién explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo 42.1 del Coédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.

12.- Compromiso de Arbitraje del Anexo VIII.
Los licitadores que presenten proposiciones, deberan incluir debidamente cumplimentado, el
modelo de compromiso de aceptacion de arbitraje.

13.- Documentacion administrativa relativa a los subcontratistas a emplear en la obra.

En el caso de subcontratacién de parte del objeto del contrato, se incluira la documentacion
relativa al subcontratado, a los efectos del art. 63 del Texto Refundido de la LCSP.

B) SOBRE N° 2. “DOCUMENTACION TECNICA”.

En este sobre se incluiran la documentacién técnica que se exija, en su caso, en el apartado
8 del mismo anexo | al presente pliego, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de
adjudicacion del contrato especificados en dicho apartado 8 del mismo anexo .

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 20 del anexo |, se incluird en este sobre nimero 2
la indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe,
y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

C) SOBRE N° 3 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicion econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo
al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposiciéon no guardase concordancia con
la documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de
la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o
inconsistencia que le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacién, sin que
sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si
ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Clausula 12. Calificacion de la documentacion presentada, valoraciéon de los criterios
de seleccion y apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion a los efectos de calificacion de la documentacién, si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara
a los interesados, mediante telefax, correo electrénico, tablén de anuncios, portal de

contratacion del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, o cualquier otro medio que permita
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tener constancia de su recepciéon por el interesado, de la fecha en que se reciba y del
contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo maximo de tres dias habiles para que
los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos
complementarios.

Una vez calificada la documentacién y realizadas, si asi procede, las actuaciones indicadas,
la Mesa procedera a determinar las empresas que cumplen los criterios de seleccion que se
establecen en el apartado 10 del anexo | al presente pliego, con pronunciamiento expreso
sobre los admitidos a licitacién, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Estas
circunstancias se pondran en conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de
las proposiciones economicas y se publicaran, si asi se determina en el apartado 14 del
anexo |.

En acto publico, dentro del plazo de un mes desde el fin del plazo de presentacion de ofertas,
la Mesa abrira el sobre n° 3 “Proposicidon econédmica”, de las empresas admitidas, dando
lectura al contenido del sobre econémico.

Posteriormente, la Mesa abrira el sobre numero 2. “Documentacion técnica”, y procedera con
la asistencia de los profesionales técnicos necesarios a evaluar la documentacién contenida,
cuyo resultado se recogera en el informe correspondiente.

Dentro del plazo de siete dias desde la apertura del sobre econémico, se reunira la Mesa de
contratacion, para formular la propuesta de contratacién que estime pertinente, conforme con
los informes emitidos, que incluiran en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en
el apartado 8 del anexo |, y la elevara con el acta, al érgano de contratacién.

Adjudicado el contrato, la documentacién que acompafa a las proposiciones quedara a
disposicién de cada licitador. Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses
siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, el Ayuntamiento de Valdetorres
de Jarama no estara obligado a seguirla custodiando.

Clausula 13. Efectos de la propuesta de adjudicacién. Renuncia o desistimiento.
El Organo de contratacion podra renunciar a la celebracién del contrato o desistir del
procedimiento antes de la adjudicacion, mediante resolucion motivada.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contrataciéon no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira mientras no se le haya adjudicado el contrato por
acuerdo del 6rgano de contratacién.

CAPITULO Ill ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la
oferta econémicamente mas ventajosa, mediante la aplicacién de los criterios objetivos
establecidos en el apartado 8 del anexo | al presente pliego, o declarara desierta la licitacion
cuando no exista ninguna proposicién admisible de acuerdo con los criterios objetivos de
adjudicacién. El contrato se adjudicara en el plazo maximo de ocho dias, a contar desde la
apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliard en siete dias habiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente

pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
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trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en
su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicaciéon del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicaciéon del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que
sean economicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por empresas
dedicadas especificamente a la promocién e insercién laboral de personas en situacién de
exclusion social, valorandose el compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30
por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos indicados
en la Disposicion adicional cuarta del Texto Refundido de la LCSP, cuya situacién sera
acreditada por los servicios sociales publicos competentes.

El adjudicatario debera acreditar ante el érgano de contratacién hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a cuyo efecto se le
otorgara un plazo de diez dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se
publique aquélla en el perfil de contratante del érgano de contratacion en Internet. Dicha
acreditacion se efectuara de acuerdo con lo siguiente:

- Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a
dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su
proposicion, referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de las
exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesién de la exencién de la
Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificaciéon positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, en la

que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
13 del RGLCAP.
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Ademas, el adjudicatario, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener
deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, salvo
gue las mismas estuviesen debidamente garantizadas.

- Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

- Asimismo, en el citado plazo de diez dias habiles se presentara la documentacion
acreditativa de la constitucion de la garantia definitiva asi como los justificantes
correspondientes al pago de los anuncios de licitacion y, en su caso, la documentacién
acreditativa de la efectiva disposicién de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecucién del contrato.

Si el adjudicatario se comprometié a la contratacion de personas en situaciéon de exclusién
social, debera presentar igualmente en el citado plazo: informes de los servicios sociales
publicos competentes acreditativos de dicha situacién, contratos de trabajo y documentos de
cotizacién a la Seguridad Social.

Cuando no se pudiese perfeccionar el contrato por no cumplir el licitador adjudicatario las
condiciones necesarias para ello, en los términos establecidos en la presente clausula,
quedara resuelta la adjudicacién de pleno derecho. Antes de proceder a una nueva
convocatoria, el érgano de contratacion podra efectuar una nueva adjudicacion al licitador o
licitadores siguientes a aquel, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas,
siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en
cuyo caso se concedera a éste un plazo de diez habiles para cumplimentar las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Una vez presentada |la documentacion sefialada y constituida la garantia definitiva, dentro de
los cinco dias habiles siguientes a la finalizacion del plazo para la presentacion de los citados
documentos se procedera a suscribir el correspondiente contrato de obra.

Clausula 15. Garantia definitiva.

El adjudicatario estara obligado a constituir, a disposicién del 6rgano de contratacidén, una
garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de adjudicacidn del contrato,
I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 15 del anexo | al presente pliego. La
constitucion de esta garantia debera efectuarse por el adjudicatario en el plazo de 10 dias
habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacién en el perfil de
contratante del organo de contratacion en Internet. En todo caso, la garantia definitiva
respondera de los conceptos siguientes:

1. De las penalidades impuestas al contratista.
2. De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato.
3. De los gastos ocasionados al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.
4. De los dafios y perjuicios ocasionados al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama con
motivo de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su
resolucion.
5. De la incautacién que puede acordarse en los casos de resolucion del contrato, de acuerdo
con lo que en él esté establecido.
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6. De los vicios o defectos que puedan detectarse en la obra ejecutada durante el plazo de
garantia.

7. De la infraccion de las condiciones para la subcontratacién establecidas en la Ley 32/2006
de 28 de octubre de Subcontratacién, podra dar lugar a la imposicion al contratista de una
penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

8. De los impagos de facturas de proveedores o subcontratistas del adjudicatario, respecto
de obras servicios 0 suministros que habiéndose empleado en |la obra objeto del contrato,
sean reclamadas directamente al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama por aquellos.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en las normas
internas del érgano de contratacion, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los
modelos que se establecen en los anexos Il y 1V, al presente pliego.

Si la garantia provisional se hubiese constituido en metélico, sera potestativo para el
adjudicatario aplicar su importe a la garantia definitiva o proceder a la nueva constitucion de
esta ultima.

La garantia no se sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantia, y no existiesen responsabilidades por las que ésta deba responder.

Clausula 16. Seguros.

Sera obligatorio para el licitador adjudicatario, presentar a la firma del contrato, pdliza y recibo
o certificado de la compaiiia que hayan sido previamente aceptadas por el érgano de
contratacion, las poélizas de seguros que se indican en el apartado 17 del anexo | al presente
pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y condiciones que se establecen en
el mismo.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacién del contrato.

De acuerdo con el articulo 27 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, TEXTO
CONSOLIDADO Ultima modificacién: 31 de diciembre de 2015, el contrato se perfeccionara
con su formalizacion, y el cumplimiento por el contratista adjudicatario de lo establecido en la
clausula 14 y 15 del presente pliego, formalizandose dentro del plazo maximo de quince dias
habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacién.

Cuando por causas imputables al contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado, el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama podra acordar la resolucion de la
adjudicacion, previa audiencia del interesado. En tal supuesto, el Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama podra incautar la garantia en concepto de indemnizacion de los
dafios y perjuicios ocasionados.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera
entregar al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama una copia legitimada y una simple del
citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

CAPITULO IV EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, salvo supuestos de
fuerza mayor tales como incendios causados por electricidad atmosférica, fendémenos
naturales de efectos catastroficos como terremotos, movimientos del terreno inundaciones y
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otros semejantes, y por destrozos ocasionados violentamente, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico.

Hasta tanto tenga lugar la recepcion, el adjudicatario respondera de la correcta realizacion de
los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé
derecho alguno la circunstancia de que el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, los hayan
examinado o reconocido durante su elaboracién, o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizaciéon del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de quince dias desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el 6rgano del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama encargado de
las obras, procedera en presencia del contratista a la comprobacién del replanteo hecho
previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el
director de |la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El
acta debera recoger expresamente la conformidad o disconformidad del replanteo respecto al
proyecto, con especial referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la
autorizacién para la ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier aspecto que pueda
afectar al cumplimiento del contrato.

Si el resultado de la comprobacidén demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucioén en la fecha
en que se acuerde entre el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama y el adjudicatario con un
plazo maximo de treinta dias. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccidén, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refieren
los parrafos anteriores o el director de la obra considere necesaria la modificaciéon de las
obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el
acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama,
quién resolvera lo que proceda. A estos efectos, el Director de la obra debera redactar en un
periodo de quince dias, una estimacién razonada del importe de dichas modificaciones. Si el
organo de contratacion decide la modificacién del proyecto, se podra acordar por la Direccion
facultativa, la suspension temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este ultimo caso
el inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacion.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacién dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las
mismas y se modifique el cémputo del plazo para su ejecucion.
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El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Residuos de Construccion y

Demolicion.
20.1 Plan de Seguridad y Salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucién de |la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinaciéon de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del R.D. 1109/2007, el contratista debera
comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacidn al coordinador de
seguridad y salud.

20.2 Plan de Residuos de Construccién y Demolicion

Desde la adjudicaciéon de la obra hasta la liquidacion de las mismas, el contratista estara
obligado al cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, del
Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccién y demolicién.

Antes del Inicio de las obras, el contratista estara obligado a presentar un plan que refleje
como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez informado
favorablemente por la direccidon facultativa, serd presentado a la propiedad para su
aprobacion, que pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

Los planes sobre residuos de construccion y demolicién, contendran como minimo lo
establecido en el articulo 14 del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacién, respondera la garantia definitiva depositada para la
ejecucion de la obra.

Clausula 21. Programa de trabajo y de construccién de mejoras.

El contratista, en el plazo maximo de quince dias, contados desde la formalizacién del

contrato, debera someter a la aprobacién de la Direccion Tecnica del Ayuntamiento de
18
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Valdetorres de Jarama el programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos
siguientes:

1. Ordenacién en parte o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

2. Determinacién de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

3. Estimaciéon en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones.

4. Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.

5. Valoracién mensual y acumulada de la obra programada a precios unitarios. 6. Diagrama
de las diversas actividades o trabajos.

Se resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pudiendo
imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

El director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora,
en su caso, por retraso en el pago de las certificaciones.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de
sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
¢rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningln caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacién, quien debera
contestar en el plazo de 15 dias a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.
Las obras, estaran adscritas al érgano que se menciona en el apartado 3 del anexo | al
presente pliego.

El drgano de contrataciéon, a través de la direccidn de las obras y, en su caso, del
responsable del contrato, efectuara la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada.

Sin perjuicio del régimen de control ejercido por la Intervencion en los términos establecidos
en el Convenio por el que se establecen las bases que habran de regir los encargos que
mediante mandato realice el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama sera mision exclusiva
del Director la comprobacién de la realizacién de las obras segun el proyecto, emitir
instrucciones en el curso de su ejecucion y aprobar la calidad de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
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puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccién de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion.

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contrataciéon podra
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con
los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos
seran de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante
toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanaciéon. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la
clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el Texto Refundido de la LCSP y el
RGLCAP.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacién correspondiente.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

En los casos de fuerza mayor en el sentido del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
sector Publico, en los que el contratista se viera obligado a actuar a fin de contrarrestar sus
efectos y naturaleza, el Director de la obra comprobara sobre el terreno la realidad de los
hechos y previa toma de los datos necesarios y de las informaciones pertinentes, procedera a
la valoracién de los dafos causados, efectuando propuesta sobre la existencia de la causa
alegada, de su relaciéon con los perjuicios y en definitiva, sobre la procedencia o no de
indemnizacién al contratista. La resoluciéon del expediente correspondera al 6rgano de
contratacion, previa audiencia del contratista e informe de Asesoria Juridica.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, que comprendera las actuaciones siguientes: 1. Propuesta de la
propiedad o peticion del contratista. 2. Audiencia al contratista e informe del servicio técnico
competente, a evacuar dentro del plazo de cinco dias habiles. 3. Informe de la Asesoria
Juridica, a evacuar en el mismo plazo anterior. 4. Resolucidn motivada del érgano de
contratacion. 5. Notificacién al contratista.
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Salvo que motivos de interés publico lo justifiguen, o la naturaleza de las incidencias lo
requiera, la tramitacion de éstas, no determinara la paralizacion del contrato.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 18 del anexo | al presente
pliego o el menor ofertado por el adjudicatario.

El computo del plazo de ejecucién empezara a contar desde la fecha en que se acuerde
entre el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama y el adjudicatario con un plazo maximo de
treinta dias desde la firma del acta de replanteo.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacién del mismo.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de
contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor. La peticiéon de prérroga del contratista se hara siempre antes
de la terminacion del plazo de ejecucion del contrato. Si la peticién de prérroga se formulara
en el ultimo mes del plazo de ejecucion del contrato, el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama debera resolver sobre |a peticién antes de los quince dias siguientes a la terminacion
del mismo. Durante este plazo de quince dias, no podra continuar la ejecucion del contrato, el
cual se considerara extinguido el dia en que expiraba el plazo del contrato, si el Ayuntamiento
de Valdetorres de Jarama denegara la prorroga solicitada, o no resolviera sobre ella.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama podra optar, indistintamente, por la
resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades diarias en la proporcién de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato o la que en su caso se especifica en el
apartado 19 del anexo | del pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades. En este
ultimo supuesto, el érgano de contratacién concedera la ampliaciéon del plazo que estime
necesaria para la terminacion del contrato.

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial
de las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista y en caso de
cumplimiento defectuoso de la ejecucién de las obras, o0, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecuciéon del contrato los medios personales y
materiales suficientes, o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato, podra optar
por la resolucién del contrato o por las penalidades que se determinan en apartado 19 del
anexo | al presente pliego.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado a propuesta
del responsable del contrato si se hubiese designado y/o en todo caso a instancia de director
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técnico del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama. El acuerdo adoptado sera
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su
caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que el
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama pueda tener derecho por dafios y perjuicios
ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227 del
Texto Refundido de la LCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad
de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafos y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, ésta sera responsable dentro
de los limites sefalados en las leyes.

Clausula 27. Modificacion de las obras y contratos complementarios.
- Contratos Modificados:

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, a juicio del érgano de contratacion, modificaciones en el proyecto cuando
sean consecuencia de causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el
expediente. Estas modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del contrato.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo
conformes con lo establecido en el parrafo primero de la presente clausula, produzcan
aumento, reduccién o supresién de unidades de obra o sustitucién de una clase de fabrica
por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no superen el
importe de del 20 por ciento del precio primitivo del contrato, con exclusiéon del Impuesto
sobre el Valor Afadido.

En los demas casos la modificacion se producira de mutuo acuerdo entre las partes.

En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar
indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacién de las mismas seran fijados por el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, previa
audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias. Si el contratista no aceptase los
precios fijados, el érgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabara del o6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el expediente, que se
sustanciara con las siguientes actuaciones: a) Propuesta técnica motivada del director
facultativo de la obra, donde figurara el importe aproximado de la modificaciéon asi como la
descripcion basica de las obras a realizar b) Redaccién de la modificacién del proyecto una
vez otorgada la conformidad de la modificacion por el 6rgano de contratacion. ¢) Aprobacion
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técnica del proyecto. d) Audiencia del contratista, por plazo minimo de tres dias €) Aprobacién
del proyecto modificado por el érgano de contratacién, asi como de los gastos asociados
precisos.

La tramitacién de un proyecto modificado podra suponer o no, la suspensién temporal total o
parcial de la ejecucion de las obras, a juicio de la direccidn facultativa con el visto bueno de la

propiedad.

Clausula 28. Suspension de las obras.

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, por razones de interés publico, podra acordar la
suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del
cumplimiento del contrato por el contratista si el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama se
demorase en el pago de las certificaciones debidas y aprobadas por la propiedad en mas de
cuatro meses, previa comunicacion al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama con al menos
quince dias de antelacién.

Clausula 29. Cesion del contrato.
No se permite la cesién del contrato.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacién parcial del mismo
siempre gue se cumplan los requisitos establecidos por el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama en sus instrucciones internas de contratacién y subsidiariamente en el en el articulo
227 del Texto Refundido de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidos en el articulo 228 del mismo texto legal. En todo caso, el contratista
asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama.

El contratista debera comunicar al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama en la Oferta, su
intencién de subcontratar, el importe, las partes del contrato a que afectara y la identidad del
subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama del subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el
subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento
juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 60 del Texto Refundido de la
LCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva mediante declaracion responsable del
subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 20 del anexo | al presente pliego, los licitadores deberan
indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacion y aportacion
de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizaciéon expresa con
anterioridad por el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama o situacion de emergencia
justificada, excepto si el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama notifica en ese plazo su
oposicién.
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En el apartado 20 del anexo | al presente pliego se establece, en su caso, el porcentaje
maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan
en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje
que tendra la obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este
caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacion
tendra la consideracién de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos
en los articulos 212 y 223 del Texto Refundido de la LCSP.

La infraccién de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion podra dar
lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el
Sector de la Construccién. A tal efecto el contratista habra de presentar una declaracion
responsable de que cumple con los requisitos exigidos en el articulo 4 apartados 1y 2 a) de
la LRSSC, asi como la documentacion acreditativa de que la empresa cuenta con una
organizacion preventiva y certificacion de que su personal dispone de formacion en materia
de riesgos laborales, o, sustituirlo por el certificado de estar inscrito en el Registro de
Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia
y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccidon General de Trabajo de la
Consejeria de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo
dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

CAPITULO V DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Soélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del Director de la
obra, sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente del estado de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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La demora en el pago por plazo superior a treinta dias desde la fecha prevista de pago,
devengara a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La forma de pago de las certificaciones se llevara a cabo segun lo previsto en el apartado 21
del Anexo | del presente pliego.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprenden, y a
resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres
meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion
de las mismas seran fijados por el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, previa audiencia
del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Clausula 32. Revisién de precios.
Se estara a lo especificado en el apartado 22 del anexo | del presente pliego.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son
los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda
clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este
fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo. Los permisos finales, boletines y demas documentacion
necesaria para la legalizacion de las obras y sus instalaciones deberan estar a disposicién del
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama en el acto de la Recepcién.

Los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin Oficial de la Comunidad
de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusion,
correran a cargo del Adjudicatario, segun se encuentra especificado en el apartado 23 del
anexo | al presente pliego.

El contratista esta obligado a costear las acciones divulgativas que se programen, en su
caso, segun se encuentra especificado en el apartado 26 del anexo |

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
convenientes el d6rgano de contratacién. Su determinacién y momento de entrega se
contienen en el apartado 17 del anexo | al presente pliego.

El contratista, para la redacciéon del Plan de Seguridad dispondra de un plazo de 10 dias
contados a partir de la fecha de formalizacién del contrato. Emitido el correspondiente informe
por el Coordinador de Seguridad se dispondra de un plazo complementario de 5 dias para
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subsanar las deficiencias detectadas, de tal forma que pueda estar aprobado por el
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama antes del inicio de la obra. Si durante el transcurso
de las obras surgiese alguna incidencia que diese lugar a modificaciones sustanciales de ese
Plan, debera redactarse uno nuevo recogiendo las especiales circunstancias y tramitarse en
un plazo maximo de 15 dias.

En cuanto al Programa de Trabajo, el contratista debera presentar el Programa de Trabajo en
el plazo de quince dias, contados desde la fecha de formalizacién del contrato y debera
ajustarse al programa presentado para su valoracién, indicando los plazos mensuales
adaptados a la fecha del comienzo de las obras. Este Programa debera llevar la conformidad
del Arquitecto Director de las obras para su aprobacién por el Ayuntamiento de Valdetorres
de Jarama. El ritmo de las obras podra ser superior al previsto por las anualidades
contractuales sin que por ello la empresa adjudicataria genere cualquier derecho de cobro
anticipado por estas causas.

Los gastos de produccion, colocacién y mantenimiento de los carteles durante la obra, seran
por cuenta del contratista. El cartel debera ser mantenido, en buen estado, hasta la recepcion
de las obras.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecuciéon de aquellas. El contratista esta obligado a instalar, a su costa,
las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que
ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las
ordenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contrataciéon de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el
contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en
las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 del anexo | al
presente pliego, el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de
la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por
su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

El contratista vendra obligado a cumplir cuantos compromisos econdémicos, técnicos,
personales o contractuales hubiese asumido en la realizacién de su oferta, en especial, en
materia de subcontratacién y de personal y medios adscritos a la obra, en la documentacion
técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de adjudicacién. El incumplimiento
de estos compromisos sera causa de resolucion del contrato, o de sancion o penalizacién con
cargo a la garantia definitiva del contrato, a criterio del érgano de contratacion. Los medios
ofertados en la documentacion base para la licitacién del concurso correspondiente deberan
ponerse a disposiciéon desde el inicio de las obras y mantenerlos incorporados a la misma
hasta que el Director de las obras anote lo contrario en el Libro de Ordenes. Cualquier
variacion sobre la propuesta debera ser autorizada por el Coordinador de la obra.

Entre el personal del contratista es de obligado cumplimiento la existencia de un Delegado y
de un Jefe de Obra.
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El Delegado del contratista debera poseer la titulaciéon profesional y la experiencia, a las que,
para el mismo, se comprometié dicho contratista, en la Memoria constructiva de la solucion
(contenida en el sobre n° 2 Documentacion Técnica) elegida por el Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama para la adjudicacion de la obra.

El Jefe de obra, debera poseer la titulacion profesional y la experiencia suficiente en obras de
caracteristicas analogas a la licitada a las que el contratista, como licitador, se comprometié
(sobre n® 3 Documentacion Técnica) en la Memoria constructiva de la solucién elegida por el
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama para la adjudicacion de la obra, y su dedicacién a la
obra sera exclusiva desde el inicio hasta la recepcién.

Respecto a lo anterior, resulta conveniente insistir en que el cargo de Delegado puede recaer
en la misma persona que ocupe el cargo de Jefe de obra.

El contratista debera comunicar al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama a través del
Director de Obra, los nombramientos de su Delegado y de su Jefe de Obra, acomparando los
“curriculum vitae” correspondientes, con el fin de que el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama pueda comprobar que las personas, que ostentaran dichos cargos, cumplen las
condiciones de titulacion profesional y de experiencia, a las que se comprometié el
contratista, cuando era licitador.

El contratista empleara en la obra Unicamente el personal especificado en la oferta. El
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama tendra autoridad para rechazar o exigir la retirada
inmediata de todo o parte del personal del contratista que, a su juicio, tenga un
comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea
incompetente para la realizacién de los trabajos.

Control de calidad:

A fin de garantizar la calidad de las obras durante su ejecucién, el contratista viene obligado a
observar el control de calidad de las mismas. Dicho control de calidad supondra un porcentaje
del 1% del Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto, sin afectacidon de la baja ofertada
en suU caso y correra a cargo del contratista sin derecho alguno a reembolso, sea cual fuere el
resultado de los analisis y ensayos ejecutados.

Los materiales empleados en las obras deberan ser analizados y contrastados tanto si
forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse defectos
de importancia a nivel estético o de durabilidad. Todos los materiales de la obra, procederan
de fabricas que merezcan plenas garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en
que mejor se produzcan. Cumpliran con las condiciones que para cada uno de ellos se
especifica en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, desechandose los que a juicio
de la Direccién Facultativa no los reunan, para lo cual y con la debida antelacién, por parte
del Contratista, se presentaran a la Direccién Facultativa cuantos materiales se vayan a
emplear, para su reconocimiento y aprobacién, sin la que no se autorizara su colocacién y
puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.

El contratista propondra a la Direccién Facultativa una terna de empresas autorizadas para la
realizacion de Control de Calidad en Obra.

No obstante, si la Direccion Facultativa observase defectos de forma o alguna circunstancia
que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algun elemento, podra instar al
contratista a la ejecucion de un ensayo de control sobre dicho elemento, aun en el caso de
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qgue dichos ensayos supusieran un aumento del presupuesto del PAC o del PPI superior al
1% del Presupuesto de Ejecucion Material o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en
su caso, de dicho ensayo correra a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de
manifiesto, corriendo a cargo de la Propiedad en caso contrario.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacién administrativa de
la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 38.1 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asuncién de la citada obligacion se realizara mediante |la declaracién responsable que se
cita en la clausula 12 "Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n°® 1
“Documentacion administrativa”, apartado 4 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad’.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar ante el 6rgano de contratacion cuando
fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la
devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la referida obligacién. La acreditacién
del cumplimiento de la referida obligaciéon se efectuara mediante la presentacion ante el
organo de contratacién de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que
conste el numero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados
con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.
El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales.

En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo Il al presente pliego se hara
manifestacién expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresién de
Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.
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CAPITULO VI EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de quince dias habiles, comunicard por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos
de que se pueda realizar su recepcion.

Dentro del mes siguiente a realizacion del objeto del contrato, con caracter previo a la
recepcion, la obra sera objeto de una inspeccidn a la que acudira un representante del
contratista, un representante del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, y la Direccién de la
obra. La fecha de la inspeccién previa debera notificarse con una antelaciéon de quince dias a
la Intervencion del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, con el fin de que pueda asistir, si
asi lo considera oportuno.

De esta inspeccion previa a la recepcion se extendera un Acta en la que se haran constar
todas las circunstancias que se consideren oportunas en relaciéon con dichas obras, y en su
caso, las observaciones de la Intervencién.

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, la
totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Tras la inspeccién de la obra que realicen la Direccion de la Obra, los representantes del
contratista y del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, se procedera si se ha realizado
dentro de los términos del mismo y a satisfaccion de la propiedad, mediante acto formal a la
recepcion del objeto del contrato.

Si se considera que las obras reunen las condiciones debidas, se daran por recibidas,
levantandose, al efecto, el Acta correspondiente por duplicado, quedando un ejemplar en
poder del contratista y otro del representante del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama,
comenzando entonces el plazo de garantia.

Si las obras no reunen las condiciones necesarias para proceder a su recepcion, se hara
constar asi en el Acta, y el Director de la Obra sefalara los defectos observados y detallara
las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar aquéllas. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no hubiese efectuado las subsanaciones requeridas en el Acta, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato por causas imputables a
la contrata, con pérdida de la garantia definitiva.

El contratista tiene obligaciéon de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante del Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Clausula 39. Certificacion final.
Recibidas las obras, se redactara la certificacion final, que debera ser aprobada por el

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama dentro del plazo de un mes contado a partir de la
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recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a
partir de su expedicién a cuenta de la liquidacién del contrato.

Simultaneamente a la Liquidacion, el contratista entregara al Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama un Proyecto de Liquidacién de las obras donde se refleje el estado real de las
mismas y constara de Memoria, Planos y Presupuestos, debiendo tener el Visto Bueno de la
Direcciéon de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el transcurso de las mismas que deberan figurar asimismo en los Planos. En el
Presupuesto figuraran las mediciones reales de obra y los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el proyecto de
liquidacidon se entregaran en soporte informatico, de la siguiente manera: = Memoria en
formato Microsoft WORD 2000 o posterior. « Planos: AUTOCAD 2000 o posterior. -
Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL 2000 o cualquier otro programa compatible.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacién.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y sera el indicado en
el apartado 25 del anexo | al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante
el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio del Ayuntamiento
de Valdetorres de Jarama, descuidase |la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se
ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién
del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en
el plazo de freinta dias. No obstante, si la obra se arruina por vicios ocultos de la
construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste respondera
de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince afios.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de
garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacidn
debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta
en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde
que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del
acto de recepcién de la obra y en los términos en que reglamentariamente se establezcan, se
debera levantar el correspondiente acta de comprobacion de las obras.

Clausula 41. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidaciéon del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 25 del anexo | al presente pliego, se procedera a la devolucion de
aquélla o a la cancelacion del aval, de oficio o a instancia del contratista.

No se establecen recepciones parciales, segun lo indicado en el apartado 18 del anexo | al
presente pliego.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Los vicios ocultos y o defectos detectados durante el plazo de garantia de las obras, una vez
recepcionado el objeto del contrato por el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, podran
hacerse valer frente al contratista, si los hubiera detectado, quien podra solicitar directamente
del contratista su reparacién, sustitucion o adecuacién pertinentes, sin perjuicio de que fuese
menester ejecutar la garantia definitiva prestada por el contratista por no atender estos
requerimientos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde
la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Ademas de las causas de resolucién del contrato recogidas en los articulos 223 y 237 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, podran motivar la resolucién del
contrato a juicio del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar.

- La manifiesta incompetencia en la ejecuciéon de las obras.

- El incumplimiento de los requisitos de calidad consignados en el Proyecto.

- El abandono de los trabajos objeto del contrato y prestaciones inherentes o la falta de
diligencia debida en la ejecucion de los mismos.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién.

- La obstruccién a las facultades de direccion e inspeccion.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26
de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave, conforme a lo
dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.
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En tales casos, el Director de Obra viene obligado a dar cuenta por escrito al Ayuntamiento
de Valdetorres de Jarama de las anomalias producidas, quién, después de su comprobacion
en expediente sumario, resolvera. La resolucion del contrato se acordara por el oérgano de
contratacién del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la siguiente forma:

1°.- Informe del responsable técnico del contrato.

2° - Informe del Servicio Juridico, salvo que sea debido a retrasos en la constitucién de la
garantia o en la ejecucion del servicio.

3°.- Propuesta del érgano de contratacion.

4° - Audiencia del contratista por plazo de diez dias naturales, caso de propuesta de oficio.
5°.- Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautacién de la garantia.

6°.- Acuerdo de resolucién, en su caso, del érgano de contratacion.

La resolucién del contrato por causas imputables al contratista determinara automaticamente
la pérdida de la garantia definitiva, mediante su ejecucién, debiendo el contratista, ademas,
indemnizar al Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama los dafos y perjuicios ocasionados en
lo que excedan del importe de la garantia.

Notificado el inicio del procedimiento de resolucién del contrato al contratista, éste tendra el
mencionado plazo de diez dias naturales desde la recepciéon de la notificacion, para
manifestar su discrepancia, entendiéndose conforme con aquélla de no hacerlo.

Trascurrido dicho plazo, el é6rgano de contratacién del Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama acordard fundadamente lo procedente sobre la resolucidon del contrato. Si se
acordase la resolucién, el contratista debera abandonar la obra y retirar las instalaciones
auxiliares y el equipo aportado a la ejecucion de la misma, en el plazo que al efecto se fije en
el acuerdo de resolucion, a propuesta de la direccion de obra.

Tras la notificacidon de la resolucién del contrato, se paralizaran las obras y se procedera a su
recepcion en el estado en que se encuentren, con citacion de las partes, dandose lugar a la
comprobacion, medicién y liquidacién de las obras realizadas con arreglo a proyecto, fijando
los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista.

El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama., tras la formalizacion del Acta de Recepcion,
tomara posesion de las obras, incluyendo materiales, herramientas y medios auxiliares que
en ellas se encuentren, y que figuren relacionados en el Acta o se relacionen en documento
firmado por las partes. El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama podra continuar las obras
hasta su finalizaciéon, utilizando los procedimientos que considere oportunos. El contratista
renuncia por la suscripcion de este pliego a cualquier tipo de proteccién posesoria.

Dentro del mes siguiente a la recepcion de las obras, se procedera a la liquidacion final de las
mismas con citacién de las partes. La valoracion de los gastos producidos en esta
terminacién de la obra, sera efectuada por la Direccion de la Obra. El abono del saldo que
arroje la liquidacion final por la parte a quien corresponda, sera hecho efectivo a 30 dias.

Las incidencias que surjan entre el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama y el contratista,
con motivo del contrato, se resolveran por aquélla en expediente contradictorio.

Las resoluciones que dicte el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama seran motivadas,
notificandose al contratista interesado, por cualquiera de los medios procedentes en Derecho.
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Para la aplicacion de las causas de resolucién y sus efectos, en lo no dispuesto
expresamente en el presente pliego, se estara supletoriamente a lo regulado en los articulos
223, 224 y 225 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Clausula 44. Facultades del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, Arbitraje y
Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula primera del pliego, este contrato tiene caracter
privado. El érgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la Ley.

Las demas resoluciones que dicte el érgano de contratacién en el ejercicio de sus facultades
seran inmediatamente ejecutivas, por lo que las controversias surgidas, en la aplicacién e
interpretacion del contrato se someteran a arbitraje, conforme a lo establecido en la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y el Estatuto de la Corte de Arbitraje de la Camara
de Comercio de Madrid. Los Tribunales competentes para apoyo y control del arbitraje, seran
los determinados conforme a lo dispuesto en el art. 8 de la citada Ley.

En Valdetorres de Jarama, a 2 de marzo de 2017
2 -"'*ss.“

Jose Manuel Ac
ALCALDE-PRESIDENTE
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~ ANEXO|
CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO: EJECUCION DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE INVERSION DE
REPOSICION URGENTE DE LA RED DE AGUA, DE ALCANTARILLADO, ARQUETAS Y
SOTERRAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES PARA TELEFONIA Y RED ELECTRICA,
ASi COMO EL PAVIMENTO, ACERAS, ZONAS DE APARCAMIENTO Y MOBILIARIO
URBANO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DENOMINADAS MAYOR, CALVO SOTELO Y
PLAZA DE JOSE ANTONIO EN VALDETORRES DE JARAMA (MADRID)

1.- Objeto del contrato: REPOSICION URGENTE DE LA RED DE AGUA, DE
ALCANTARILLADO, ARQUETAS Y SOTERRAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES PARA
TELEFONIA Y RED ELECTRICA, ASi COMO EL PAVIMENTO, ACERAS, ZONAS DE
APARCAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO
DENOMINADAS MAYOR, CALVO SOTELO Y PLAZA DE JOSE ANTONIO EN
VALDETORRES DE JARAMA (MADRID)

2.- Situacién: VALDETORRES DE JARAMA

3.- Organo contratante: El Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama y en su nombre y
representacion el ALCALDE-PRESIDENTE con las facultades que tiene delegadas.
Direccion postal: Plaza de la Constitucién n® 1, 28150 Valdetorres de Jarama (Madrid)

4 .- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara. Tipo de presupuesto: Cuantia

determinada.
Financiacion: Cien por cien (100%) a cargo del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (ejecucién material, gastos generales y beneficio
industrial SIN IVA): 506.358,52 euros

- LV.AC 106.335,29 euros.

- IMPORTE TOTAL (base de licitacion IVA INCLUIDO). 612.693,81 euros.

- Sistema de retribucion: Por certificaciones de obra realizada mensuales.
6.- Contrato sujeto a regulacién armonizada: NO

7.- Procedimiento de adjudicacion: Tramitacion anticipada: NO Tramitacién: Urgente
Procedimiento: abierto Pluralidad de criterios de adjudicacion

8.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

8.1.- PROPOSICION ECONOMICA. En la proposicién econémica se dara la mayor
puntuacién computando la suma de los puntos por:

- Baja

- Mejora.

- Ampliacién del plazo de garantia

8.2.- OFERTA ECONOMICA

El unico criterio econdmico evaluable mediante féormulas sera el precio, entendiendo por éste
la cantidad, IVA excluido. Maximo 10 Puntos.
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Para determinar la puntuacién econdémica de una oferta (PE) se procedera del siguiente

modo:
PE=MX |1- '-(———m—)
N Bm*
Siendo:

M: la maxima puntuacion=10 puntos
B: porcentaje de baja a puntuar
Bm: porcentaje de baja de la mejor oferta

Con caracter general, a efectos de las proposiciones incursas en desproporcionalidad sera de
aplicacion lo dispuesto en el articulo 152 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

En concreto, él criterio objetivo para la apreciacion de que la proposicion
no pueda cumplirse como consecuencia de la inclusion de valores anormales
o desproporcionados, sera el siguiente:

Aquellas ofertas que presenten una baja (BO i ) superior en cinco (5) puntos
porcentuales a la baja media (Bmed ) de las ofertas admitidas se entendera que
estan incursas en valores anormales o desproporcionados.

Para el calculo de la baja media (Bmed ) se tendran en cuenta todas las ofertas
admitidas excepto la que presente la baja maxima (Bmax ).

La baja media se calculara con la siguiente formula:

Bmed= 1 i=n =
X —2BO1
21—1

Siendo n el niumero de ofertas admitidas de valoracién excepto Bmax
SiBOj >Bmed +5 = La oferta se considera anormal o desproporcionada.

8.3.- MEJORAS:

- 0,5 puntos por cada tramo de 500 (quinientos) metros cuadrados adicionales, sin
computar fracciones de tramo, de realizacién de asfaltado de calzada, sefializacion
vial horizontal y adecuacién de tapas, arquetas e imbornales de los servicios
generales en las mismas condiciones técnicas del Proyecto, de entre las siguientes
vias de Valdetorres de Jarama: Calle Calvario y Callején de la Calle Calvario, Calle
Valdelamiel (entre la rotonda de la calle Iglesia y la calle Jarama), Calle Los Alamos,
Calle San Martin, calle Henares, calle Bellas Vistas y calle Airosa. Maximo 10
Puntos.
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- 1 punto por un afo natural, no admitiéndose fracciones de afio, de aumento en el
plazo de garantia fijado en el presente pliego (que es de un afo).

9.- DOCUMENTACION TECNICA a presentar en el SOBRE N° 2 DE LA OFERTA, en
relacioén con los criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

a) Plan de obra.

b) Relacién de equipos de maquinaria que el contratista se comprometa a aportar a la obra,
con sus rendimientos medios y prevision de dias de puesta a disposicion en obras,
especificando las maquinas e instalaciones que seran de su propiedad.

c) Relacidon de personal afecto a la obra, aportando justificacién de sus titulaciones
académicas o profesionales de los mismos, relaciéon de obras en las que han intervenido
similares a la del objeto del contrato, especificando la adscripcién de cada uno a los distintos
trabajos de |la obra y su dedicacién temporal a la misma.

d) A efectos en la preferencia de la adjudicacién, segun lo dispuesto en el parrafo segundo de
la Clausula 34 podra presentarse en este sobre la documentacién referida a dicho parrafo
(contratos de trabajo del personal minusvalido y documentos de cotizacién a la Seguridad
Social).

e) Reportaje fotografico del emplazamiento de la obra y su entorno.

10.- Solvencia econdmica, financiera y técnica.

- Empresas espafiolas y Empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea:
Clasificacion del contratista: Grupo G (Viales y Pistas) Subgrupo 6 y Categoria d

11.- Habilitaciéon empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato. Procede:
Sl. Tipo: En obra completa, la exigida por la legislacion vigente para la ejecucion definida en
el proyecto correspondiente, ya sea propia o subcontratada.

12.- Garantia provisional. Procede: Sl. Equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de
licitacion.

13.- Admisibilidad de mejoras. Procede: Sl, segun apartado 8.3 de este Anexo.

14.- Licitacion electronica. Se admite: NO

Tabléon de anuncios y web del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, como medio de
comunicacion de defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada. Tablén
de anuncios electronico: http://www.ayto-valdetorresdejarama.es/tramites-y-gestiones/perfil-
del-contratante

15.- Garantia definitiva. 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, |.V.A. excluido.
16.- Garantia complementaria. Procede: NO

17.- Pélizas de seguros. Procede: Si. El adjudicatario contratard y mantendra a su costa
durante el periodo de construccion y el del plazo de garantia, los siguientes contratos de
seguro:

17.1.- Poliza de Todo Riesgo de Construccidn, que cubran los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y las en curso de realizacion, incluyéndose las coberturas siguientes:
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a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza
y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

- Error de disefio, riesgo del fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.

- Dafios a bienes preexistentes.

- Huelga, motin, vandalismo y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre
en el periodo de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato. El periodo de mantenimiento sera,
como minimo, de un afio a partir de la recepcion de las obras.

Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama como promotor de las obras.

17.2.- Pdliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes de general, patronal, cruzada y de
trabajos terminados.

El periodo de mantenimiento sera igual al de garantia, como minimo, un afio a partir de la
recepcién de las obras.

El adjudicatario presentara, a la formalizacién del contrato, un Certificado emitido por una
entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratacion de estas pdlizas,
asi como recibos del pago de sus primas. Las compafiias aseguradoras deberan haber sido
previamente aceptadas por el Organo de Contratacién.

La cobertura minima por siniestro sera de 1.000.000,00 €.

En dicha pdliza tienen la condicion de asegurado adicional el Ayuntamiento de Valdetorres de
Jarama.

Momento de entrega de las pdlizas: El adjudicatario debera, desde la firma del contrato hasta
el acto de Comprobacién del replanteo, aportar copia de las precitadas pélizas y de los
justificantes de pago de las correspondientes primas.

18.- Plazo de ejecucion. Total: El fijado en el proyecto. CUATRO (4) MESES contados a
partir de la firma del acta de replanteo por las partes competentes
Recepciones parciales: NO

19.- Penalidades.

- Por demora: 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia.

- Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato, por
ejecucion defectuosa, por incumplimiento de las condiciones especiales, por incumplimiento
del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y
materiales suficientes:

Se retendran, atendida la entidad del incumplimiento hasta un maximo del diez por ciento
(10%) del precio de adjudicacion del contrato, sobre el importe pendiente de pago, hasta la
subsanacion de los incumplimientos si esta fuere posible y sin perjuicio de la facultad del
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama para resolver el contrato, si lo estima mas
conveniente atendidas las circunstancias del caso.

- Por infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el en el articulo
227.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico podra dar lugar a la
imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato.
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20.- Subcontratacion.

- Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 por 100 -
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar. Procede: S, a
los efectos de lo dispuesto en el articulo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico incluyendo la documentacion necesaria en el sobre de Documentacion
Administrativa.

21.- Régimen de pagos. Expedicién de certificaciones: Periodicidad Mensual, de conformidad
con los trabajos realizados. La certificaciéon se aprobara por el Ayuntamiento de Valdetorres
de Jarama en un plazo de 15 dias a contar desde su presentacion en el Registro Municipal, y
se abonaran mediante talén bancario o transferencia bancaria en el plazo maximo de 30
dias.

- Datos de Facturacién: AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA, CIF
P2816400B, PLAZA DE LA CONSTITUCION Ne°1, 28150 VALDETORRES DE JARAMA
(MADRID).

Datos de Facturacion a través de FACE:

Nombre del organismo: L01281645 Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama
LA0005251 Registro General

Oficina Contable: LA0005251 Secretaria-Intervencion

Organo Gestor: LA0005251 Alcaldia

Unidad Tramitadora: LA0O005251 Secretaria-Intervencion

- Para hacer efectivo el pago de las facturas, sera imprescindible la exactitud en su importe
La falta de exactitud en el importe de la factura equivaldra a la no presentacion de las
facturas e impedira su pago. El plazo de pago no comenzard a contar sino desde la
correccién de la factura.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO Por materiales acopiados: NO Por
instalaciones y equipos: NO

22 .- Revision de precios.- NO PROCEDE

23.- Gastos de publicidad de la licitacién: A cargo del adjudicatario, hasta el importe maximo
de 3.000,00 €.

24 - Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista: Si
en su caso, el objeto del contrato por sus caracteristicas o finalidad, fuese atinente a la
seguridad de las personas y/o las cosas, el contratista deberd mantener el caracter
confidencial de los datos de esta naturaleza que conozca con ocasién de su ejecucion.

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacién: 5 afios.
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25.- Plazo de garantia: minimo de UN ANO, a contar desde la fecha del acta de recepcion de
la obra por el Ayuntamiento destinatario de la misma.

26.- Gastos de Accion Divulgativa.- A cargo del adjudicatario.
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DD, cocsummimses wmewes s s S s e SRS SH EE  SR ! con DNI ndmero
.............................................. en nombre (propio) o actuando en representacién de (empresa
a que FEPIESEMIA) cvvmvmmomoos s v i e e o S B s con
EIFINIP covoisimve s con domicilio en
........................................... CAlIB. ..o
............................... , humero.................., Distrito Postal ..................consultado el anuncio

de licitacion del contrato de REPOSICION URGENTE DE LA RED DE AGUA, DE
ALCANTARILLADO, ARQUETAS Y SOTERRAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES PARA
TELEFONIA Y RED ELECTRICA, ASi COMO EL PAVIMENTO, ACERAS, ZONAS DE
APARCAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO
DENOMINADAS MAYOR, CALVO SOTELO Y PLAZA DE JOSE ANTONIO EN
VALDETORRES DE JARAMA (MADRID), publicado en el Portal del Ayuntamiento de
Valdetorres de Jarama http://www.ayto-valdetorresdejarama.es/tramites-y-gestiones/perfil-
del-contratante el dia .............. de ... de 2017 y enterado de las condiciones,
requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y
de las obligaciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de
riesgos laborales y sobre proteccién del medio ambiente, se compromete a tomar a su cargo
la ejecucion del contrato, en las siguientes condiciones:

Precio en ejecucion por contrata (Base imponible): ..................ccoooiviiiiniinn . euros
L euros
TOtal e euros
Impetie totalde laofertal ™ ==zl s iisin sissmsmensmn euros
En ... o T de 2017

Firma del licitador.

AL ILMO. AYTO DE VALDETORRES DE JARAMA
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ANEXO Il

MODELO DE AVAL
Laentidad.........cooooiii i (razén social de la
entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), CIF............................... , con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)en ............................... en la
calleiplazalavenida:. e s s ) P
& = , ¥ €n su nombre (nombre y apellidos de los
BB OI Y. .com-cvsmmas v e im0 S S B P S S it et womm

......................................................................................................... con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte
inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o
Fazén social del avalado), NIFICIF ... vovmovumon o s , en virtud de lo dispuesto por la

legislacion vigente que impone la constitucion de esta garantia, para responder de las
obligaciones siguientes REPOSICION URGENTE DE LA RED DE AGUA, DE
ALCANTARILLADO, ARQUETAS Y SOTERRAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES PARA
TELEFONIA Y RED ELECTRICA, ASi COMO EL PAVIMENTO, ACERAS, ZONAS DE
APARCAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO
DENOMINADAS MAYOR, CALVO SOTELO Y PLAZA DE JOSE ANTONIO EN
VALDETORRES DE JARAMA (MADRID) por importe de (en letra y en cifra)

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento del
AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA, con sujecion a los términos previstos en
la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de desarrollo y en
la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

El presente aval estara en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE
JARAMA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucién de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico y legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
AUMETO. ... e e e

y Firma de los apoderados
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ANEXO IV MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Cerificade  NOMBG....ovmswmemsmnssmsmenmmsmssmasaey L8 enidad  sssgursdors
(1)... civiieien...€n adelante asegurador, con
dommlllo (a efectos de notmcacmnes y requenmlentos) T o
calle... vl T y
CIF...._...........................debidamente representado por D. () covmsrmassmssaman

; con poderes
suﬂcnentes para obllgarle en este acto segun resulta de Ia venflcacmn de Ia representamon de la parte
inferior de este documento

ASEGURA A (3)
NIF/CIF............................., en concepto de tomador de seguro, ante EL AYUNTAMIENTO DE
VALDETORRES DE JARAMA., en adelante asegurado hasta el lmporte de (4)

e ..,(encifray
ietra) . . ..euros, en los

términos y condmones establecudos en el Texto Refundldo de Ia Ley de Contratos deI Sector Pubhco
normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato
de REPOSICION URGENTE DE LA RED DE AGUA, DE ALCANTARILLADO, ARQUETAS Y
SOTERRAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES PARA TELEFONIA Y RED ELECTRICA, ASi COMO
EL PAVIMENTO, ACERAS, ZONAS DE APARCAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN LAS CALLES
DEL MUNICIPIO DENOMINADAS MAYOR, CALVO SOTELO Y PLAZA DE JOSE ANTONIO EN
VALDETORRES DE JARAMA (MADRID), ante EL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA,
en concepto de garantia (5)................. : , para responder de las obligaciones,
penalidades y demas gastos que se puedan denvar conforme a Ias normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 de
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre).

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del
AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE JARAMA, en los términos establecidos en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE
JARAMA o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o
devolucion, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico y legislacion complementaria.

En.. o8 de L de 2017

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo: (1) Se expresara la razén social completa de la
entidad aseguradora. (2) Nombre y apellidos del apoderado/s (3) Nombre y apellidos/razén social del
tomador del seguro. (4) Importe por el que se constituye el seguro. (5) Expresar la modalidad de seguro
de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE NO TENER
DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON EL AYUNTAMIENTO DE VALDETORRES DE
JARAMA

D D , con
DNINIE ..o s en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................................................................... , con CIF n°
....................................... cencalidadde ...
DECLARA:

|.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades
para contratar sefialadas en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

Il.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en

periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama vy, si las tiene, estan
garantizadas.

o T T Ae s meiannanagni de 2017

Fdo.:

Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por el érgano de direccién o
representacion competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los
medios previstos en el articulo 73 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico

AL ILMO. AYTO DE VALDETORRES DE JARAMA
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume
la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al
menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un numero de 50 6 mas
trabajadores, de acuerdo con el articulo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integracion Social de Minusvalidos, o la de adoptar las medidas alternativas
establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante
el érgano de contrataciéon cuando sea requerido para ello, en cualquier momento

durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la
garantia definitiva.

= |— de .o de 2017

Firmado:

AL ILMO. AYTO DE VALDETORRES DE JARAMA
Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII

MODELO DE AUTORIZACION DE ACCESO Y DECLARACION RESPONSABLE
DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES

(1)

D D B e en calidad de (2)
................................................... con DNI/NIEn.° ..........................., en nombre propio o0 en
representacion de 1@ @MPIrESA .......ooooiiviiiiiei e , con
CLF , inscrita en el Registro de Licitadores de (3)
............................. ,coneln® . ... ........, al objeto de participar en la contrataciéon

denominada REPOSICION URGENTE DE LA RED DE AGUA, DE ALCANTARILLADO,
ARQUETAS Y SOTERRAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES PARA TELEFONIA Y RED
ELECTRICA, ASI COMO EL PAVIMENTO, ACERAS, ZONAS DE APARCAMIENTO Y
MOBILIARIO URBANO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DENOMINADAS MAYOR, CALVO
SOTELO Y PLAZA DE JOSE ANTONIO EN VALDETORRES DE JARAMA (MADRID)
convocada por el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 72 del Reglamento General de Contratacién Plblica de la Comunidad de Madrid,
bajo su personal responsabilidad, AUTORIZA el acceso a la informacién contenida en el
Registro de Licitadores, y DECLARA: (4)

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores
no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden
con el certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacién los que a continuacién se indican, segun se acredita
mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas datos
sin ninguna alteracién respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacién justificativa que se adjunta:

T - IR de ..o, de 2017

(1) Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.
(2) Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
(3) Indiquese la Administracién correspondiente
(4) Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII
COMPROMISO DE ARBITRAJE (1)
S, en calidad de
................................................................................................................................... con DNI /
| T , en nombre propio o en representacion de la empresa
............................................................................................... , con
R , al objeto de participar en la contratacién denominada

REPOSICION URGENTE DE LA RED DE AGUA, DE ALCANTARILLADO, ARQUETAS Y
SOTERRAMIENTO DE LAS CANALIZACIONES PARA TELEFONIA Y RED ELECTRICA, ASI
COMO EL PAVIMENTO, ACERAS, ZONAS DE APARCAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO
EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DENOMINADAS MAYOR, CALVO SOTELO Y PLAZA DE
JOSE ANTONIO EN VALDETORRES DE JARAMA (MADRID) convocada por el
Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama, acepta mediante la firma de este Compromiso,
someter todo litigio, discrepancia, cuestion o reclamacién resultantes de la ejecucién o
interpretacion del presente contrato surgidas o que puedan surgir antes del
perfeccionamiento, durante la ejecucién del o en cualquier momento posterior, a Arbitraje
conforme a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, con renuncia expresa de la
jurisdiccion especial u ordinaria que pudiese corresponderle.

A estos efectos, ambas partes suscribiran el Convenio de arbitraje que se adjuntara al
contrato, a fin de que sus controversias sean resueltas mediante arbitraje de Derecho, y
aceptando el procedimiento establecido en el Reglamento de la Camara de Comercio de
Madrid, que las partes declaran expresamente conocer, y aceptar y por el que se regira el
arbitraje concertado entre ellas.

Las partes aceptan que la contienda sea resuelta por un arbitro Unico designado de comun
acuerdo entre ellas, y si no se pusieren de acuerdo en el nombramiento, el arbitro dirimente
sera designado por la Corte de Arbitraje del Camara de Comercio de Madrid, dentro del plazo
reglamentariamente establecido en sus estatutos, a contar desde el sometimiento de la
discrepancia sobre su designacion a la Corte de Arbitraje, por cualquiera de las partes.

T - T de i, de 2017

Fdo. D./ Dia.

(1) Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion
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